

Infographies

PAOT : Plan d'Action Opérationnel Territorialisé

C'est une feuille de route partagée par les services de l'État fixant les actions à mettre en oeuvre pour restaurer la qualité de l'eau.



51 Action(s) Terminée(s)

sur l'intégralité du PAOT 2022-2027

soit **14%**

85 Action(s) Engagée(s)


sur l'intégralité du PAOT 2022-2027

soit **23%**


Certains types d'actions ne passeront jamais au stade terminé car l'action « engagée » doit se poursuivre dans le temps (ex. gouvernance, gestion intégrée des eaux pluviales).

Actions prévues



Bilan Thématique (Global)




Bilan global



Carte des actions en niveau d'avancement (engagée et terminée) au 06/03/2025 pour l'ensemble du PAOT 22-27



Avancement des actions



**PAOT : Plan d'Action
Opérationnel Territorialisé**

Infographies



Actions prévues

5 Action(s) Terminée(s)

sur l'intégralité du PAOT 2022-2027

soit 15%



9 Action(s) Engagée(s)

sur l'intégralité du PAOT 2022-2027


soit 27%

Certains types d'actions ne passeront jamais au stade terminé car l'action « engagée » doit se poursuivre dans le temps (ex. gouvernance, gestion intégrée des eaux pluviales).


Bilan global




Avancement des actions



Carte des actions en niveau
d'avancement (engagée et terminée)
au 06/03/2025 pour l'ensemble du
PAOT 22-27



Bilan Thématique (Global)



ANNEXE 3 - PAOT 2022-2027

Bilan à mi-parcours pour Ardenne Rives de Meuse – MOA CCARM

Actions prévues sur le territoire d'Ardenne Rives de Meuse

Point de vue MOA d'Ardenne Rives de Meuse

Assainissement - 5 actions : 5 actions engagées/ terminées


Agriculture - 0 actions

Ressources - 6 actions : 3 actions engagées/ terminées

Gouvernance - 2 actions : 0 action engagée/ terminée

Industrie - 2 actions : 0 action engagée/ terminée

Milieux aquatiques - 4 actions : 2 actions engagées/ terminées



4 Actions terminées

soit **21 %**

6 Actions engagées

soit **31%**

nom du domaine	code du type d'action	libellé du type d'action	code osmose de l'action mesure	titre de l'action/mesure	niveau d'avancement	Observations DDT / agences de l'eau / DREAL sur état d'avancement	observations à formuler par la communauté d'agglomération concernant le niveau d'avancement
Assainissement	ASS0301	Réhabilitation d'un réseau - Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)	I-B1-3-ASS0301-0173569	Créer un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre du raccordement de la commune de Aubrives au système d'assainissement de Vireux	4-Terminée	-	L'opération est terminée. Des travaux d'aménagement sont en cours dans le centre bourg de la commune.
Assainissement	ASS0301	Réhabilitation d'un réseau - Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)	I-B1-3-ASS0301-0173881	Créer un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre du raccordement à au système d'assainissement de Vireux - commune de Hierges	4-Terminée	les travaux sont presque terminés	L'opération est terminée. En service.
Assainissement	ASS0401	Reconstruction ou création d'une nouvelle STEP - Directive ERU	I-B1-3-ASS0401-0173487	Créer un système d'assainissement collectif (réseau et station) - Hargnies	4-Terminée	-	L'opération est terminée. En service.
Assainissement	ASS0701	Assainissement - RSDE	I-B1-3-ASS0701-0172959	Surveillance des émissions de substances dangereuses de la STEU de GIVET [cd. SANDRE 020819000808]	4-Terminée	campagne de 6 prélèvements sur 1 an en cours (débutée en 2024) - en attente de résultat qui seront disponible en 2025	L'opération est terminée. En service.
Assainissement	ASS0701	Assainissement - RSDE	I-B1-3-ASS0701-0173205	Surveillance des émissions de substances dangereuses de la STEU de REVIN [cd. SANDRE 020836301220]	4-Terminée	campagne de 6 prélèvements sur 1 an en cours (débutée en 2024) - en attente de résultat qui seront disponible en 2025	L'opération est terminée. En service.
5 actions dont 5 terminées – 0 engagées							

Agriculture							
0 actions (MOA = communes / syndicats / autres)							

Gouvernance - Connaissance	GOU0301	Formation, conseil, sensibilisation ou animation	I-B1-3-GOU0301-0173010	DIFTOX - RSDE - Animation, sensibilisation, conseil et formation sur l'agglomération d'assainissement de REVIN [cd. SANDRE 020836301220]	3-Engagée	pas d'animation au 31/12/24	Présence à la Foire de Chalons-en-Champagne sur le stand de la CCARM le vendredi 29 août 2025 pour sensibilisation et information du public et institutionnels. Mise en place d'un site internet par les Régies intercommunales.
Gouvernance - Connaissance	GOU0301	Formation, conseil, sensibilisation ou animation	I-B1-3-GOU0301-0173685	DIFTOX - RSDE - Animation, sensibilisation, conseil et formation sur l'agglomération d'assainissement de GIVET [cd. SANDRE 020819000808]	3-Engagée		Présence à la Foire de Chalons-en-Champagne sur le stand de la CCARM le vendredi 29 août 2025 pour sensibilisation et information du public et institutionnels. Mise en place d'un site internet par les Régies intercommunales.
2 actions dont 0 terminée et 2 engagée							

Ressource	RES0202	Economie d'eau - Particuliers et collectivités	I-B1-3-RES0202-0175639	Amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau de COMMUNE DE REVIN	1-Prévisionnelle	suivi global régie pas de travaux connus	Un avenant a été passé avec le délégataire pour la mise en place de compteurs de sectorisation.
Ressource	RES0202	Economie d'eau - Particuliers et collectivités	I-B1-3-RES0202-0175554	Amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau de SI DISTRIBUTION EP D'AUBRIVES-FOISCHES	2-Initiée	travaux prévus en 2025	Un chantier commun est en cours avec la Commune à AUBRIVES. Phase n°3 est en cours. 60% de rendement en 2020 pour plus de 70% en 2024. Sur FOISCHES, le rendement est de 82% et 71% sur AUBRIVES.
Ressource	RES0202	Economie d'eau - Particuliers et collectivités	I-B1-3-RES0202-0175409	Amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau de COMMUNE DE VIREUX-MOLHAIN	4-Terminée	travaux en cours - un suivi global de la régie ardennes rive de meuse existe	L'opération est terminée. Sur la commune le rendement est passé de 40% en 2020 à 94% en 2024. Il a été changé 1,4 km de conduite.
Ressource	RES0202	Economie d'eau - Particuliers et collectivités	I-B1-3-RES0202-0175408	Amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau de COMMUNE DE VIREUX-WALLERAND	3-Engagée	travaux en cours - un suivi global de la régie ardennes rive de meuse existe	Les travaux sont en cours de finalisation. Le rendement en 2020 était de 55% et en 2024 de 64%.
Ressource	RES0202	Economie d'eau - Particuliers et collectivités	I-B1-3-RES0202-0175425	Amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau de COMMUNE DE ANCHAMPS	4-Terminée	pas d'avancée - un suivi global de la régie ardennes rive de meuse existe	Les travaux sont terminés. Le rendement est passé de 69% en 2020 à 93% en 2024.
Ressource	RES0702	Ressource complémentaire	B1-3-RES0702-0297402	Mise en place de ressources complémentaires pour l'entité de AUBRIVES	3-Engagée	travaux de forage en cours (pompage longue durée sur le nouveau forage AEP d'Aubrives + prélèvement d'eau pour une analyse de type première adduction +nettoyage ont été réaliséé)	Il ne s'agit pas de l'entité d'AUBRIVES mais de l'entitée de GIVET. Un essai de pompage longue durée est à réaliser en septembre 2025 avec l'intégration de la problématique des PFAS.
6 actions dont 2 terminée – 2 engagées							

Industrie et Artisanat	IND0301	Technologie propre - Principalement substances dangereuses	I-B1-3-IND0301-0173074	DIFTOX - RSDE - Actions de réduction des substances toxiques diffuses de l'agglomération de GIVET [cd. SANDRE 020819000808]	1-Prévisionnelle	pas d'avancée au 31/12/24	Des analyses RSDE ont été effectuées. Aucune non-conformité détectée
Industrie et Artisanat	IND0301	Technologie propre - Principalement substances dangereuses	I-B1-3-IND0301-0173294	DIFTOX - RSDE - Actions de réduction des substances toxiques diffuses de l'agglomération de REVIN [cd. SANDRE 020836301220]	1-Prévisionnelle		Des analyses RSDE ont été effectuées. Aucune non-conformité détectée
2 actions dont 0 terminée et 0 engagée							

Milieux aquatiques	MIA0304	Cours d'eau - Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage (à définir)	I-B1-3-MIA0304-0174218	[ROE1747 - L2P] Rétablissement - BARRAGE DU MOULIN BOREUX à GIVET	3-Engagée	Projet ponctuel porté par la CC Ardenne Rives de Meuse, étude engagée en 2023	Des études (hydroliques et modélisations) sur le seuil de la Houille au Moulin Boreux à GIVET ont été menées en 2023-2024. Elles sont désormais achevées (octobre 2024). Un dossier loi sur l'eau a été déposé en mars 2025 et est en cours d'instruction pour des travaux d'aménagement. Des pièces complémentaires sont à transmettre. Une réunion a eu lieu avec la Police de l'Eau fin juin 2025. Des relevés topographiques sont en cours.
Milieux aquatiques	MIA0304	Cours d'eau - Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage (à définir)	I-B1-3-MIA0304-0174193	[ROE1767 - L2P] Suppression - Petit seuil à VIREUX-MOLHAIN	4-Terminée	Continuité écologique rétablie	Le projet est terminé
Milieux aquatiques	MIA0304	Cours d'eau - Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage (à définir)	I-B1-3-MIA0304-0174326	[ROE83849 - L2P] Rétablissement - seuil de prise d'eau à VIREUX-MOLHAIN	4-Terminée	Ouvrage ne faisant pas obstacle – TERMINE	Ce projet n'est pas identifié par la Communauté.
Milieux aquatiques	MIA0304	Cours d'eau - Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage (à définir)	I-B1-3-MIA0304-0174369	[ROE66394 - L2P] Rétablissement - seuil à GIVET	0-Abandonnée	Ouvrage ne faisant pas obstacle	Ce projet n'est pas identifié par la Communauté.
4 actions dont 2 terminées – 1 engagée – 1 abandonnée							

Annexe 4COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE - avancement du PACS (uniquement MOA CCARM)

nom du domaine	code du type d'action	libellé du type d'action	code osmose de l'action mesure	titre de l'action/mesure	niveau d'avancement	Observations DDT / agences de l'eau / DREAL sur état d'avancement	observations à formuler par la communauté d'agglomération concernant le niveau d'avancement
Assainissement	ASS0301	Réhabilitation d'un réseau - Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)	I-B1-3-ASS0301-0173569	Créer un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre du raccordement de la commune de Aubrives au système d'assainissement de Vireux	4-Terminée	-	
Assainissement	ASS0301	Réhabilitation d'un réseau - Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH)	I-B1-3-ASS0301-0173881	Créer un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre du raccordement à au système d'assainissement de Vireux - commune de Hierres	3-Engagée	les travaux sont presque terminés	
Assainissement	ASS0401	Reconstruction ou création d'une nouvelle STEP - Directive ERU	I-B1-3-ASS0401-0173487	Créer un système d'assainissement collectif (réseau et station) - Hargnies	4-Terminée	-	
Assainissement	ASS0701	Assainissement - RSDE	I-B1-3-ASS0701-0172959	Surveillance des émissions de substances dangereuses de la STEU de GIVET [cd. SANDRE 020819000808]	3-Engagée	campagne de 6 prélèvements sur 1 an en cours (débutée en 2024) - en attente de résultat qui seront disponible en 2025	
Assainissement	ASS0701	Assainissement - RSDE	I-B1-3-ASS0701-0173205	Surveillance des émissions de substances dangereuses de la STEU de REVIN [cd. SANDRE 020836301220]	3-Engagée	campagne de 6 prélèvements sur 1 an en cours (débutée en 2024) - en attente de résultat qui seront disponible en 2025	
5 actions dont 2 terminées – 3 engagées							

Agriculture							
0 actions (MOA = communes / syndicats / autres)							

Gouvernance - Connaissance	GOU0301	Formation, conseil, sensibilisation ou animation	I-B1-3-GOU0301-0173010	DIFTOX - RSDE - Animation, sensibilisation, conseil et formation sur l'agglomération d'assainissement de REVIN [cd. SANDRE 020836301220]	1-Prévisionnelle	pas d'animation au 31/12/24	
Gouvernance - Connaissance	GOU0301	Formation, conseil, sensibilisation ou animation	I-B1-3-GOU0301-0173685	DIFTOX - RSDE - Animation, sensibilisation, conseil et formation sur l'agglomération d'assainissement de GIVET [cd. SANDRE 020819000808]	1-Prévisionnelle		
2 actions dont 0 terminée et 0 engagée							

Ressource	RES0202	Economie d'eau - Particuliers et collectivités	I-B1-3-RES0202-0175639	Amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau de COMMUNE DE REVIN	1-Prévisionnelle	suivi global régie pas de travaux connus	
Ressource	RES0202	Economie d'eau - Particuliers et collectivités	I-B1-3-RES0202-0175554	Amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau de SI DISTRIBUTION EP D'AUBRIVES-FOISCHES	2-Initiée	travaux prévus en 2025	
Ressource	RES0202	Economie d'eau - Particuliers et collectivités	I-B1-3-RES0202-0175409	Amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau de COMMUNE DE VIREUX-MOLHAIN	3-Engagée	travaux en cours - un suivi global de la régie ardennes rive de meuse existe	
Ressource	RES0202	Economie d'eau - Particuliers et collectivités	I-B1-3-RES0202-0175408	Amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau de COMMUNE DE VIREUX-WALLERAND	3-Engagée	travaux en cours - un suivi global de la régie ardennes rive de meuse existe	
Ressource	RES0202	Economie d'eau - Particuliers et collectivités	I-B1-3-RES0202-0175425	Amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau de COMMUNE DE ANCHAMPS	1-Prévisionnelle	pas d'avancée - un suivi global de la régie ardennes rive de meuse existe	
Ressource	RES0702	Ressource complémentaire	B1-3-RES0702-0297402	Mise en place de ressources complémentaires pour l'entité de AUBRIVES	3-Engagée	travaux de forage en cours (pompage longue durée sur le nouveau forage AEP d'Aubrives + prélèvement d'eau pour une analyse de type première adduction +nettoyage ont été réalisé)	
6 actions dont 0 terminée – 3 engagées							

Industrie et Artisanat	IND0301	Technologie propre - Principalement substances dangereuses	I-B1-3-IND0301-0173074	DIFTOX - RSDE - Actions de réduction des substances toxiques diffuses de l'agglomération de GIVET [cd. SANDRE 020819000808]	1-Prévisionnelle	pas d'avancée au 31/12/24	
Industrie et Artisanat	IND0301	Technologie propre - Principalement substances dangereuses	I-B1-3-IND0301-0173294	DIFTOX - RSDE - Actions de réduction des substances toxiques diffuses de l'agglomération de REVIN [cd. SANDRE 020836301220]	1-Prévisionnelle		
2 actions dont 0 terminée et 0 engagée							

Milieu aquatiques	MIA0304	Cours d'eau - Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage (à définir)	I-B1-3-MIA0304-0174218	[ROE1747 - L2P] Rétablissement - BARRAGE DU MOULIN BOREUX à GIVET	2-Initiée	Projet ponctuel porté par la CC Ardenne Rives de Meuse, étude engagée en 2023	
Milieu aquatiques	MIA0304	Cours d'eau - Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage (à définir)	I-B1-3-MIA0304-0174193	[ROE1767 - L2P] Suppression - Petit seuil à VIREUX-MOLHAIN	4-Terminée	Continuité écologique rétablie	
Milieu aquatiques	MIA0304	Cours d'eau - Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage (à définir)	I-B1-3-MIA0304-0174326	[ROE83849 - L2P] Rétablissement - seuil de prise d'eau à VIREUX-MOLHAIN	4-Terminée	Ouvrage ne faisant pas obstacle – TERMINE	
Milieu aquatiques	MIA0304	Cours d'eau - Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage (à définir)	I-B1-3-MIA0304-0174369	[ROE66394 - L2P] Rétablissement - seuil à GIVET	0-Abandonnée	Ouvrage ne faisant pas obstacle	
4 actions dont 2 terminées – 0 engagée – 1 abandonnée							

ANNEXE 5 – propositions d’actions à intégrer au PAOT

[illegible]